

Åkersbergav. 1

2024-06-04

Arbetsmoment	V 27	V 28	V 29	V 30	V 31	V 32	V 33	V 34	V 35	V 36	V 37	V 38	V 39	V 40	V 41	V 42	V 43	V 44	V 45	V 46	V 47	V 48	V 49	V 50	V 51	V 52	V 50	V 51	V 52	
Bygga ställning	█	█	█	█	█																									
Putsning								█	█	█	█	█																		
Suga ur isolering							█																							
Rivning								█	█	█																				
Takstolar och råspont											█	█	█	█	█															
Bandtäckning																█	█	█	█	█	█									
Elarbeten															█	█														
Ventilationsarbeten															█	█														
Isolera vind																	█													
Riva ställning																						█	█	█						

Åkersbergav. 2

Arbetsmoment	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	
Bygga ställning	█	█	█	█																										
Putsning					█	█	█	█	█																					
Suga ur isolering					█																									
Rivning						█	█	█																						
Takstolar och råspont									█	█	█	█	█																	
Bandtäckning																	█	█	█					█	█	█	█			
Elarbeten													█	█	█															
Ventilationsarbeten													█	█	█															
Isolera vind																█														
Riva ställning																												█	█	█