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Vilka är vi?
• Gert Görlin (Projektledare)
• Fahed Hammoud (Projektledare)
• Samer Abu-Zarur (Arbetschef)



Arbetsmetodik fönsterbyte
1) Försyn utförs för att dokumentera ev. befintliga skador runt fönster samt golv framför fönster. 
2) Täckpapp (mjölkpapp) läggs ut för att skydda golven i lägenheterna. Därefter skyddas möbler, saker i rummen 

med skyddsplast.
3) Kontroll/check utförs för att se vilka fönster (littror) som skall monteras i lägenheten.
4) Rivning samt bortforsling av befintligt fönster utförs.
5) Nytt fönster monteras enligt leverantörens monteringsanvisning.
6) Drevning (Mineralull) utförs.
7) Bottningslist monteras.
8) Bottningslisten täcks sedan invändigt med latex fog.
9) Fogen täcks sedan av en vitmålad furulist som spikas fast.
10) Utvändigt så monteras fönsterbleck, tröskelbleck samt L-plåtar enligt AMA.
11) Efterbeslagning samt funktionskontroll av fönster/fönsterdörr utförs.
12) Avstädning av arbetsområdet utförs.
13) Allt detta dokumenteras i en egenkontrollrapport som skrivs till varje lägenhet. 



Avisering (minst 1 vecka före start)



Täckning (utförs av FMS) 



Rivning



Montering



Drevning, bottningslist samt listning



Montage plåtar samt städning



Dokumentation


